

«Утверждаю»
Директор МБОУ МО Плавский район
«Плавская СОШ №2» _____ Г.А Сидор

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественнонаучной и технологической
направленностей «Точка роста»
МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ № 2»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1. Издание приказа о создании Центра; 2. Утверждение Положения о деятельности Центра; 3. Назначение руководителя Центра; 4. Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; 5. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра, утверждении штатного расписания и назначении руководителя Центра	июнь– август 2023 г
2	Создание раздела на сайте школы.	Раздел на сайте	Май 2023
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Комитетом образования Администрации муниципального образования Плавский район	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Май-август 2023
4	Согласование инфраструктурного листа Центра.		
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 2. Обеспечение участия педагогов и Сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации	Май-август 2023
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Повышение квалификации, обмен опытом	В соответствии с планом мероприятий
7	Закупка, доставка и наладка оборудования, косметический ремонт, приведение помещений школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) акты на поставку оборудования, оформление кабинетов	Май-август 2023

8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август-сентябрь 2023
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
10	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно