

Утверждаю
директор МБОУ МО
Плавский район
«Плавская СОШ №2»

/Шершнева О.В.

**План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 годов
МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ №2»**

№ п/п	Муниципал ьное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	Плавский район	Учебное учреждение	Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 68А	Подготовка приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и оборудования	Апрель 2025	Апрель 2025
2				Ревизия трубопроводов систем отопления	Май 2025	Май 2025
3				Проведение проверки технического состояния весеннего осмотра здания (с составлением акта и занесением в журнал технической эксплуатации здания): проведение визуального осмотра основных конструкций здания; проведение осмотра тепловой изоляции и гидроизоляции фасада здания;	Апрель 2025	Май 2025
4				Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	Май 2025	Май 2025
6				Осмотр системы теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок, для разбора сетевой воды (в присутствии представителя теплоснабжающей организации)	Май 2025	Июнь 2025

7				Проведение государственной поверки контрольно- измерительных приборов (термометров, манометров) аккредитованными организациями	15.07.2025	15.08.2025
9				Согласование с теплоснабжающей организацией даты проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых установок и внутренних систем теплоснабжения	Май 2025	Май 2025
10				Проведение промывки теплоснабжающих установок (в присутствии представителя теплоснабжающей организации)	Май 2025	Июнь 2025
11				Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых установок и внутренних систем теплоснабжения (в присутствии представителя теплоснабжающей организации)	Май 2025	Июнь 2025
12				Проведение профилактических мероприятий для обеспечения работы системы отопления, холодного водоснабжения, запорной арматуры	постоянно	постоянно
13				Прохождение обучения ответственным лицом Правил технической эксплуатации тепловых установок	15.04.2025	31.07.2025
14				Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами, охране труда	Апрель 2025	Май 2025
15				Подготовка учреждения к комиссионной приемке готовности к отопительному периоду	01.08.2025	15.08.2025
16				Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям МСУ	01.08.2025	15.08.2025
18				Актуализация эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	Июнь 2025	Июль 2025
19				Актуализация заключенных договоров теплоснабжения.	Июнь 2025	Июль 2025
20				Подготовка актов сверки расчетов за поставленную тепловую энергию с теплоснабжающей организацией	Июнь 2025	Июль 2025

22				Акт осмотра электропроводки и контрольно-отключающей аппаратуры (автоматы, рубильники и т.п.)	Июнь 2025	Июль 2025
24				Подготовка актов проверки контрольноизмерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов	Июнь 2025	Июль 2025
25				Составление акта промывкитеплопотребляющих установок, акта испытаний на плотность и прочность внутренних систем теплопотребления	01.08.2025	15.08.2025
26				Акт проверки (осмотра) запорной арматуры	01.08.2025	15.08.2025
27				Акт осмотра системы теплоснабжения и теплоустановок на предмет наличия несанкционированных врезок	01.08.2025	15.08.2025
28				Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок	01.08.2025	15.08.2025
29				Регулировка дверей, доводчиков, уплотнений и утепление оконных и дверных проемов.	Август 2025	Сентябрь 2025
30				Получение Акта проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду, подписанный представителем теплоснабжающей организации.	Июль 2025	Август 2025
31				Подготовка паспорта готовности учреждения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.	Июль 2025	Август 2025

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234;
- приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115;
- Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».